



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM.05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59184
TELEPON 0295 4749044 FAKSIMILI 0295 4749045
WEBSITE: lingkungan.brmp.pertanian.go.id



PROGRES REPORT LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

PEKERJAAN :

Perawatan Jalan Khusus Kompleks

LOKASI

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati

TAHUN ANGGARAN

2026

Pelaksana :



CV. WIDYA REKA CIPTA
Contractor & Supplier

Alamat : Ds. Sidomukti RT. 02 / 1, Jaken, Pati. HP. 081326224972
E-mail : widyareka@gmail.com

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

PEKERJAAN : Pengadaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (perawatan Jalan Khusus Kompleks)
LOKASI : Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 Jl. Jakenan - Jaken Km. 05, Jaken, Pati
TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu ke - : I (Satu)
 Periode : 2-Apr s/d 5-Apr-26
 Kontraktor : CV. WIDYA REKA Cipta

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PERKEMBANGAN KUANTITAS					KETERANGAN
			MINGGU KE					
			1 4 hk	2 7 hk	3 7 hk	4 7 hk	5 5 hk	
I.	DIVISI UMUM Mobilisasi & demobilisasi	2.22%						Waktu Pelaksanaan 30 hari kalender
II.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF Latasir Kelas A (SS-A) Manual	46.96%						
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair	2.15%						
	Leveling Penetrasi Macadam	28.58%						
III.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN UTARA Gd. AGROSTANDAR DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF Latasir Kelas A (SS-A) Manual	13.27%						Rencana ————— Realisasi - - - - -
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair	0.61%						
IV.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN MENUJU LAB. GRK DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF Latasir Kelas A (SS-A) Manual	3.90%						
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair	0.18%						
	Leveling Penetrasi Macadam	2.12%						
Rencana kumulatif tiap minggu			1.11%	28.58%	49.11%	20.08%	1.11%	
Rencana kumulatif tiap minggu			1.11%	29.69%	78.81%	98.89%	100.00%	
Realisasi Kemajuan Pekerjaan			0.00%					
Jumlah kumulatif Realisasi Kemajuan Pekerjaan			0.00%					



Disetujui oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

ATYK MARYATI, ST.
 NIP. 198503032011012020

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan

EUDARM N.

NIP. 198805161998031001

Pati, 5 April 2026
 Dibuat :
 Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta

ARI WIDIYANTO, ST.
 Direktur

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

PEKERJAAN : Pengadaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (perawatan Jalan Khusus Kompleks)
 LOKASI : Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 Jl. Jakenan - Jaken Km. 05, Jaken, Pati
 TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu ke - : II (DUA)
 Periode : 6-Apr s/d 12-Apr-26
 Kontraktor : CV. WIDYA REKA Cipta

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PERKEMBANGAN KUANTITAS					KETERANGAN
			MINGGU KE					
			1 4 hk	2 7 hk	3 7 hk	4 7 hk	5 5 hk	
I.	DIVISI UMUM Mobilisasi & demobilisasi	2.22%						Waktu Pelaksanaan 30 hari kalender
II.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF Latasir Kelas A (SS-A) Manual	46.96%						Waktu Pemeliharaan 180 hari kalender
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair	2.15%						
	Leveling Penetrasi Macadam	28.58%						
III.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN UTARA Gd. AGROSTANDAR DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF Latasir Kelas A (SS-A) Manual	13.27%						Rencana
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair	0.61%						Realisasi
IV.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN MENUJU LAB. GRK DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF Latasir Kelas A (SS-A) Manual	3.90%						
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair	0.18%						
	Leveling Penetrasi Macadam	2.12%						
Rencana kumulatif tiap minggu			1.11%	28.58%	49.11%	20.08%	1.11%	
Rencana kumulatif tiap minggu			1.11%	29.69%	78.81%	98.89%	100.00%	
Realisasi Kemajuan Pekerjaan			0.00%	44.10%				
Jumlah kumulatif Realisasi Kemajuan Pekerjaan			0.00%	44.10%				



Disetujui oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

ATYK MARYATI, ST.
 NIP. 198503032011012020

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan

SUDARMIN
 NIP. 196805161990031001

Pati, 12 April 2026
 Dibuat :
 Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta

ARI WIDIYANTO, ST.
 Direktur

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

PEKERJAAN : Pengadaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (perawatan Jalan Khusus Kompleks)
 LOKASI : Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 Jl. Jakenan - Jaken Km. 05, Jaken, Pati
 TAHUN ANGGARAN : 2026

Minggu ke - : III (Tiga)
 Periode : 13-Apr s/d 19-Apr-26
 Kontraktor : CV. WIDYA REKA CIPTA

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	PERKEMBANGAN KUANTITAS					KETERANGAN
			MINGGU KE					
			1 4 hk	2 7 hk	3 7 hk	4 7 hk	5 5 hk	
I.	DIVISI UMUM Mobilisasi & demobilisasi							Waktu Pelaksanaan 30 hari kalender
		2.22%						
II.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF Latasir Kelas A (SS-A) Manual							Waktu Pemeliharaan 180 hari kalender
		46.96%						
		DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair	2.15%					
		Leveling Penetrasi Macadam	28.58%					
III.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN UTARA Gd. AGROSTANDAR DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF Latasir Kelas A (SS-A) Manual							Rencana Realisasi
		13.27%						
		DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair	0.61%					
IV.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN MENUJU LAB. GRK DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF Latasir Kelas A (SS-A) Manual							
		3.90%						
		DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL Lapis Perekat - Aspal Cair	0.18%					
		Leveling Penetrasi Macadam	2.12%					
Rencana kumulatif tiap minggu			1.11%	28.58%	49.11%	20.08%	1.11%	
Rencana kumulatif tiap minggu			1.11%	29.69%	78.81%	98.89%	100.00%	
Realisasi Kemajuan Pekerjaan			0.00%	44.10%	55.90%			
Jumlah kumulatif Realisasi Kemajuan Pekerjaan			0.00%	44.10%	100.00%			



Disetujui oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

ATYK MARYATI, ST.
 NIP. 198503032011012020

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan

SUDARMIN

NIP. 196805161998031001

Pati, 19 April 2026
 Dibuat :
 Kontraktor Pelaksana
 CV. WIDYA REKA CIPTA

ARI WIDIYANTO, ST.
 Direktur

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN					Minggu ke -		: III (Tiga)	
PEKERJAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian					Periode		: 13-Apr s/d 19-Apr-26	
LOKASI : Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati					KONTRAKTOR		: CV. WIDYA REKA Cipta	
TAHUN : 2026								
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot (%)	Perkembangan Kuantitas Pekerjaan			KETERANGAN
					Minggu Lalu	Minggu ini	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DIVISI UMUM							
	Mobilisasi & demobilisasi	1.00	LS	2.2191%	1.1095%	1.1095%	2.2191%	
II.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN							
	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	631.75	M2	46.9622%	11.7405%	35.2216%	46.9622%	
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL							
	Lapis Perekat - Aspal Cair	126.35	Liter	2.1527%	0.5382%	1.6146%	2.1527%	
	Leveling Penetrasi Macadam	15.9075	M3	28.5845%	28.5845%		28.5845%	
III.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN UTARA Gd. AGROSTANDAR							
	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	178.50	M2	13.2691%	0.0000	13.2691%	13.2691%	
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL							
	Lapis Perekat - Aspal Cair	35.70	Liter	0.6083%	0.0000	0.6083%	0.6083%	
IV.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN MENUJU LAB. GRK							
	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	52.5	M2	3.9027%	0.0000	3.9027%	3.9027%	
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL							
	Lapis Perekat - Aspal Cair	10.5	Liter	0.1789%	0.0000	0.1789%	0.1789%	
	Leveling Penetrasi Macadam	1.18125	M3	2.1226%	2.1226%		2.1226%	
JUMLAH TOTAL				144%	44.0954%	55.9046%	100.0000%	
TERLAMBAT / MENDAHULUI					Realisasi Mingguan		55.90%	
					Realisasi Kumulatif Mingguan		100.00%	
					Rencana Mingguan		49.11%	
					Rencana Kumulatif Mingguan		78.81%	
					Selisih Realisasi & Rencana Pekerjaan		21.19%	



Disetujui oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

ATYK MARYATI, ST.
NIP. 198503032011012020

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001

Pati, April 2026
Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta


ARI WIDIYANTO, ST.
Direktur

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN					Minggu ke - : I (Satu)			
PEKERJAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian					Periode : 2-Apr s/d 5-Apr-26			
LOKASI : Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati					KONTRAKTOR : CV. WIDYA REKA CIPTA			
TAHUN : 2026								
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot (%)	Perkembangan Kuantitas Pekerjaan			KETERANGAN
					Minggu Lalu	Minggu ini	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DIVISI UMUM					-	-	
	Mobilisasi & demobilisasi	1.00	LS	2.2191%				
II.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGA					-	-	
	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	631.75	M2	46.9622%		-	-	
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL					-	-	
	Lapis Perekat - Aspal Cair	126.35	Liter	2.1527%				
	Leveling Penetrasi Macadam	15.9075	M3	28.5845%		-	-	
III.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN UTARA Gd. AGROSTANDAR							
	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	178.50	M2	13.2691%				
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL							
	Lapis Perekat - Aspal Cair	35.70	Liter	0.6083%				
IV.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN MENUJU LAB. GRK							
	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	52.5	M2	3.9027%				
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL							
	Lapis Perekat - Aspal Cair	10.5	Liter	0.1789%				
	Leveling Penetrasi Macadam	1.18125	M3	2.1226%				
JUMLAH TOTAL				100%	-	-	-	
TERLAMBAT / MENDAHULUI					Realisasi Mingguan			-
					Realisasi Kumulatif Mingguan			-
					Rencana Mingguan			1.11%
					Rencana Kumulatif Mingguan			1.11%
					Selisih Realisasi & Rencana Pekerjaan			-1.11%

Disetujui oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian


ATYK MARYATI, ST.
NIP. 198503032011012020



Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN
NIP. 19805161998031001

Pati, April 2026
Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA CIPTA


ARI WIDIYANTO, ST.
Direktur

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN					Minggu ke - : II (Dua)			
PEKERJAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian					Periode : 6-Apr s/d 12-Apr-26			
LOKASI : Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati					KONTRAKTOR : CV. WIDYA REKA CIPTA			
TAHUN : 2026								
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Bobot (%)	Perkembangan Kuantitas Pekerjaan			KETERANGAN
					Minggu Lalu	Minggu ini	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DIVISI UMUM							
	Mobilisasi & demobilisasi	1.00	LS	2.2191%		1.1095%	1.1095%	
II.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN							
	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	631.75	M2	46.9622%		11.7405%	11.7405%	
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL							
	Lapis Perekat - Aspal Cair	126.35	Liter	2.1527%		0.5382%	0.5382%	
	Leveling Penetrasi Macadam	15.9075	M3	28.5845%		28.5845%	28.5845%	
III.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN UTARA Gd. AGROSTANDAR							
	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	178.50	M2	13.2691%			-	
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL							
	Lapis Perekat - Aspal Cair	35.70	Liter	0.6083%			-	
IV.	PEKERJAAN PERAWATAN / PEMELIHARAAN JALAN MENUJU LAB. GRK							
	DEVISI 5. PEKERJAAN PREVENTIF							
	Latasir Kelas A (SS-A) Manual	52.5	M2	3.9027%			-	
	DEVIISI 7. PERKERASAN ASPAL							
	Lapis Perekat - Aspal Cair	10.5	Liter	0.1789%			-	
	Leveling Penetrasi Macadam	1.18125	M3	2.1226%		2.1226%	2.1226%	
JUMLAH TOTAL				100%	-	44.0954%	44.0954%	
TERLAMBAT / MENDAHULUI					Realisasi Mingguan			44.10%
					Realisasi Kumulatif Mingguan			44.10%
					Rencana Mingguan			28.58%
					Rencana Kumulatif Mingguan			29.69%
					Selisih Realisasi & Rencana Pekerjaan			14.40%


 Disetujui oleh :
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian
ATYK MARYATI, ST.
 NIP. 198503032011012020

Diperiksa :
 Pengawas Lapangan


SUDARMIN
 NIP. 196205161998031001

Pati, April 2026
 Dibuat oleh :
 Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta

ARI WIDIYANTO, ST.
 Direktur

PROGRES REPORT
LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN

PEKERJAAN :

Perawatan Jalan Khusus Kompleks

LOKASI

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati

TAHUN ANGGARAN

2026

PERIODE MINGGU KE	:	I (Satu)	
TANGGAL	:	2-Apr	s/d 05 April 2026
REALISASI PEKERJAAN	:	0.00%	

Pelaksana :



CV. WIDYA REKA CIPTA

Contractor & Supplier

Alamat : Ds. Sidomukti RT. 02 / I, Jaken, Pati. HP. 081326224972

E-mail : widyareka@gmail.com

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA	: Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	MINGGU KE	: 1 (Satu)	
PEKERJAAN	: Perawatan Jalan Khusus Kompleks	PERIODE	: 2-Apr	s/d 5-Apr-26

LOKASI	: Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI	: Kamis
TAHUN	: 2026	TANGGAL	: 02 April 2026
KONTRAKTOR	: CV. WIDYA REKA Cipta		

No.	Pekerjaan Hari Ini	Satuan	Volume	No.	Penggunaan bahan/material		
					Jenis Bahan	Satuan	Volume
	<i>Belum ada kegiatan</i>						
No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH		1	Wales	bh	
2	Logistik	OH		2	Dump truck	bh	
3	Mandor	OH		3	Asphalt sprayer	bh	
4	KepalaTukang	OH		4	Mobil Pick up	bh	
5	Tukang	OH		5	Songkro	bh	
6	Pekerja	OH		6	Cangkul	bh	
				7	Sapu	bh	
				8	Ekrak	bh	
				9	Alat penggorengan asphalt	bh	
				10	Compresor	bh	
	JUMLAH		-				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

KEADAAN CUACA

H=Hujan	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam

LAMA HUJAN

Pagi	:	-	jam
Siang	:	-	jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001


PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA
PEKERJAAN

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Perawatan Jalan Khusus Kompleks

MINGGU KE : I (Satu)

PERIODE : 2-Apr s/d 5-Apr-26

LOKASI

Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati

HARI : Jumat

TAHUN

2026

TANGGAL

: 03 April 2026

KONTRAKTOR

CV. WIDYA REKA Cipta

No.	Pekerjaan Hari Ini	Satuan	Volume	No.	Penggunaan bahan/material		
					Jenis Bahan	Satuan	Volume
	<i>Belum ada kegiatan</i>						
No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH		1	Wales	bh	
2	Logistik	OH		2	Dump truck	bh	
3	Mandor	OH		3	Asphalt sprayer	bh	
4	KepalaTukang	OH		4	Mobil Pick up	bh	
5	Tukang	OH		5	Songkro	bh	
6	Pekerja	OH		6	Cangkul	bh	
				7	Sapu	bh	
				8	Ekrak	bh	
				9	Alat penggorengan asphalt	bh	
				10	Compresor	bh	
	JUMLAH		-				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00

Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

KEADAAN CUACA

H=Hujan	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam

LAMA HUJAN

Pagi	:	-	jam
Siang	:	-	jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan

[Handwritten signature]

SUDARMIN
NIP. 19680516 1998031001

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta

ndi

PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA
PEKERJAAN

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Perawatan Jalan Khusus Kompleks

MINGGU KE : I (Satu)

PERIODE : 2-Apr s/d 5-Apr-26

LOKASI

Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati

HARI : Sabtu

TAHUN

2026

TANGGAL

TANGGAL : 04 April 2026

KONTRAKTOR

CV. WIDYA REKA Cipta

No.	Pekerjaan Hari Ini	Satuan	Volume	No.	Penggunaan bahan/material		
					Jenis Bahan	Satuan	Volume
	<i>Belum ada kegiatan</i>						
No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH		1	Wales	bh	
2	Logistik	OH		2	Dump truck	bh	
3	Mandor	OH		3	Asphalt sprayer	bh	
4	KepalaTukang	OH		4	Mobil Pick up	bh	
5	Tukang	OH		5	Songkro	bh	
6	Pekerja	OH		6	Cangkul	bh	
				7	Sapu	bh	
				8	Ekrak	bh	
				9	Alat penggorengan asfalt	bh	
				10	Compresor	bh	
	JUMLAH		-				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00

Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

KEADAAN CUACA

H=Hujan	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam

LAMA HUJAN

Pagi : - jam
Siang : - jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan

[Handwritten signature]

SUDARMIN

NIP. 196805161998031001

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA CIPTA

ndi

PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	MINGGU KE : 1 (Satu)	
PEKERJAAN	Perawatan Jalan Khusus Kompleks	PERIODE : 2-Apr	s/d 5-Apr-26
LOKASI	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI : Minggu	
TAHUN	2026	TANGGAL : 05 April 2026	
KONTRAKTOR	CV. WIDYA REKA CIPTA		

No.	Pekerjaan Hari Ini	Satuan	Volume	No.	Penggunaan bahan/material		
					Jenis Bahan	Satuan	Volume
	<i>Belum ada kegiatan</i>						

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH		1	Wales	bh	
2	Logistik	OH		2	Dump truck	bh	
3	Mandor	OH		3	Asphalt sprayer	bh	
4	KepalaTukang	OH		4	Mobil Pick up	bh	
5	Tukang	OH		5	Songkro	bh	
6	Pekerja	OH		6	Cangkul	bh	
				7	Sapu	bh	
				8	Ekrak	bh	
				9	Alat penggorengan asphalt	bh	
				10	Compresor	bh	
JUMLAH			-				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

KEADAAN CUACA

H=Hujan	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam

LAMA HUJAN

Pagi	:	-	jam
Siang	:	-	jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN

NIP. 196005161998031001

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA CIPTA



PANGUDI
Pelaksana

PROGRES REPORT

LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEKERJAAN :

Perawatan Jalan Khusus Kompleks

LOKASI

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati

TAHUN ANGGARAN

2026

PERIODE MINGGU KE	:	II (Dua)	
TANGGAL	:	6-Apr	s/d 12 April 2026
REALISASI PEKERJAAN	:	44.10%	

Pelaksana :



CV. WIDYA REKA CIPTA
Contractor & Supplier

Alamat : Ds. Sidomukti RT. 02 / I, Jaken, Pati. HP. 081326224972
E-mail : widyareka@gmail.com

[illegible]

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	MINGGU KE : II (Dua)		
PEKERJAAN	Perawatan Jalan Khusus Kompleks	PERIODE : 6-Apr	s/d	12-Apr-26

LOKASI	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI	: Selasa
TAHUN	2026	TANGGAL	: 07 April 2026
KONTRAKTOR	CV. WIDYA REKA Cipta		

PERIODE : 6-Apr s/d 12-Apr-26

HARI : Selasa
TANGGAL : 07 April 2026

[illegible]

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH	1	1	Wales	bh	-
2	Logistik	OH	1	2	Dump truck	bh	1
3	Mandor	OH	1	3	Asphalt sprayer	bh	-
4	KepalaTukang	OH	-	4	Mobil Pick up	bh	1
5	Tukang	OH	-	5	Songkro	bh	-
6	Pekerja	OH	1	6	Cangkul	bh	-
				7	Sapu	bh	-
				8	Ekrak	bh	-
				9	Alat penggorengan asphalt	bh	-
				10	Compresor	bh	-
	JUMLAH		4				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

KEADAAN CUACA LAMA HUJAN

H=Hujan	:	-	jam	Pagi	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam	Siang	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam				

LAMA HUJAN

Pagi : - jam
Siang : - jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001


PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA PEKERJAAN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Perawatan Jalan Khusus Kompleks	MINGGU KE : II (Dua) PERIODE : 6-Apr	s/d	12-Apr-26
LOKASI TAHUN KONTRAKTOR	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati 2026 CV. WIDYA REKA Cipta	HARI : Rabu TANGGAL : 08 April 2026		

[illegible]

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH	1	1	Wales	bh	1
2	Logistik	OH	1	2	Dump truck	bh	1
3	Mandor	OH	1	3	Asphalt sprayer	bh	1
4	KepalaTukang	OH	-	4	Mobil Pick up	bh	2
5	Tukang	OH	-	5	Songkro	bh	-
6	Pekerja	OH	-	6	Cangkul	bh	-
				7	Sapu	bh	-
				8	Ekrak	bh	-
				9	Alat penggorengan asphalt	bh	-
				10	Compresor	bh	-
	JUMLAH		3				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

KEADAAN CUACA

H=Hujan	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam

LAMA HUJAN

Pagi : - jam
Siang : - jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta


PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA PEKERJAAN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Perawatan Jalan Khusus Kompleks	MINGGU KE : II (Dua) PERIODE : 6-Apr	s/d	12-Apr-26
---------------------------	---	---	-----	-----------

LOKASI	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI	: Kamis
TAHUN	2026	TANGGAL	: 09 April 2026
KONTRAKTOR	CV. WIDYA REKA Cipta		

MINGGU KE : II (Dua)
PERIODE : 6-Apr s/d 12-Apr-26

HARI : Kamis
TANGGAL : 09 April 2026

No.	Pekerjaan Hari Ini	Satuan	Volume	No.	Penggunaan bahan/material		
					Jenis Bahan		Volume
	<i>Pengedropan material</i>				Batu pecah 1/1	m3	5.00
	<i>Pek. Leveling penetrasi macadam</i>				Abu batu	m3	12.00
No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH	1	1	Wales	bh	1
2	Logistik	OH	1	2	Dump truck	bh	1
3	Mandor	OH	1	3	Asphalt sprayer	bh	1
4	KepalaTukang	OH	1	4	Mobil Pick up	bh	2
5	Tukang	OH	5	5	Songkro	bh	2
6	Pekerja	OH	10	6	Cangkul	bh	5
				7	Sapu	bh	2
				8	Ekrak	bh	12
				9	Alat penggorengan asphalt	bh	12
				10	Compresor	bh	1
	JUMLAH		19				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

KEADAAN CUACA

H=Hujan	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam

LAMA HUJAN

Pagi : - jam
Siang : - jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA CIPTA


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001


PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA PEKERJAAN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Perawatan Jalan Khusus Kompleks	MINGGU KE : II (Dua) PERIODE : 6-Apr	s/d	12-Apr-26
---------------------------	---	---	-----	-----------

LOKASI	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI	: Jumat
TAHUN	2026	TANGGAL	: 10 April 2026
KONTRAKTOR	CV. WIDYA REKA Cipta		

PERIODE : 6-Apr s/d 12-Apr-26

TANGGAL : 10 April 2026

[illegible]

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH	1	1	Wales	bh	1
2	Logistik	OH	1	2	Dump truck	bh	-
3	Mandor	OH	1	3	Aspalt sprayer	bh	1
4	KepalaTukang	OH	1	4	Mobil Pick up	bh	2
5	Tukang	OH	8	5	Songkro	bh	2
6	Pekerja	OH	12	6	Cangkul	bh	5
				7	Sapu	bh	2
				8	Ekrak	bh	12
				9	Alat penggorengan aspalt	bh	12
				10	Compresor	bh	1
	JUMLAH		24				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

<u>KEADAAN CUACA</u>				<u>LAMA HUJAN</u>			
H=Hujan	:	-	jam	Pagi	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam	Siang	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam				

Diperiksa : Pengawas Lapangan <u>SUDARMIN</u> NIP. 196805161998031001	Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. WIDYA REKA CIPTA <u>PANGUDI</u> Pelaksana
---	--


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001


PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA PEKERJAAN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Perawatan Jalan Khusus Kompleks	MINGGU KE : II (Dua) PERIODE : 6-Apr	s/d	12-Apr-26
LOKASI TAHUN KONTRAKTOR	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati 2026 CV. WIDYA REKA Cipta	HARI : Sabtu TANGGAL : 11 April 2026		

[illegible]

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH	1	1	Wales	bh	1
2	Logistik	OH	1	2	Dump truck	bh	-
3	Mandor	OH	1	3	Asphalt sprayer	bh	1
4	KepalaTukang	OH	1	4	Mobil Pick up	bh	2
5	Tukang	OH	8	5	Songkro	bh	2
6	Pekerja	OH	12	6	Cangkul	bh	5
				7	Sapu	bh	2
				8	Ekrak	bh	12
				9	Alat penggorengan asphalt	bh	12
				10	Compresor	bh	1
	JUMLAH		24				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

KEADAAN CUACA

H=Hujan	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam

LAMA HUJAN

Pagi	:	-	jam
Siang	:	-	jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta


PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

HARI : Minggu
TANGGAL : 12 April 2026

Jam Kerja Pagi	:	07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang	:	13.00 - 16.00
<u>KEADAAN CUACA</u>		
H=Hujan	:	- jam
M=Mendung	:	- jam
C=Cerah	:	9 jam
<u>LAMA HUJAN</u>		
Pagi	:	- jam
Siang	:	- jam


PANGUDI
Pelaksana

PROGRES REPORT
LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

PEKERJAAN :

Perawatan Jalan Khusus Kompleks

LOKASI

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati

TAHUN ANGGARAN

2026

PERIODE MINGGU KE	:	III (Tiga)	
TANGGAL	:	13-Apr	s/d 19 April 2026
REALISASI PEKERJAAN	:	100.00%	

Pelaksana :



CV. WIDYA REKA CIPTA
Contractor & Supplier

Alamat : Da. Sidomukti RT. 02 / I, Jaken, Pati. HP. 081328224972
E-mail : widyareka@gmail.com

[illegible]

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	MINGGU KE : III (Tiga)		
PEKERJAAN	Perawatan Jalan Khusus Kompleks	PERIODE : 13-Apr	s/d	19-Apr-26

LOKASI	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI	: Selasa
TAHUN	2026	TANGGAL	: 14 April 2026
KONTRAKTOR	CV. WIDYA REKA Cipta		

MINGGU KE : III (Tiga)
PERIODE : 13-Apr s/d 19-Apr-26

HARI : Selasa
TANGGAL : 14 April 2026

[illegible]

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH	1	1	Wales	bh	1
2	Logistik	OH	1	2	Dump truck	bh	
3	Mandor	OH	1	3	Asphalt sprayer	bh	1
4	KepalaTukang	OH	1	4	Mobil Pick up	bh	2
5	Tukang	OH	8	5	Songkro	bh	2
6	Pekerja	OH	12	6	Cangkul	bh	5
				7	Sapu	bh	2
				8	Ekrak	bh	12
				9	Alat penggorengan asphalt	bh	12
				10	Compresor	bh	1
	JUMLAH		24				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

KEADAAN CUACA

H=Hujan	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam

LAMA HUJAN

Pagi	:	-	jam
Siang	:	-	jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA CIPTA


SUDARMIN
NIP. 19680516 1998031001


PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	MINGGU KE : III (Tiga)		
PEKERJAAN	Perawatan Jalan Khusus Kompleks	PERIODE : 13-Apr	s/d	19-Apr-26

SATUAN KERJA	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	MINGGU KE : III (Tiga)		
PEKERJAAN	Perawatan Jalan Khusus Kompleks	PERIODE : 13-Apr	s/d	19-Apr-26

SATUAN KERJA	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	MINGGU KE : III (Tiga)		
PEKERJAAN	Perawatan Jalan Khusus Kompleks	PERIODE : 13-Apr	s/d	19-Apr-26

SATUAN KERJA PEKERJAAN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Perawatan Jalan Khusus Kompleks	MINGGU KE : III (Tiga) PERIODE : 13-Apr	s/d	19-Apr-26
LOKASI	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI : Rabu		

SATUAN KERJA PEKERJAAN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Perawatan Jalan Khusus Kompleks	MINGGU KE : III (Tiga) PERIODE : 13-Apr	s/d	19-Apr-26
LOKASI TAHUN	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati 2026	HARI : Rabu TANGGAL : 15 April 2026		

SATUAN KERJA PEKERJAAN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Perawatan Jalan Khusus Kompleks	MINGGU KE : III (Tiga) PERIODE : 13-Apr	s/d	19-Apr-26
LOKASI TAHUN KONTRAKTOR	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati 2026 CV. WIDYA REKA Cipta	HARI : Rabu TANGGAL : 15 April 2026		

[illegible]

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH	1	1	Wales	bh	1
2	Logistik	OH	1	2	Dump truck	bh	-
3	Mandor	OH	1	3	Asphalt sprayer	bh	1
4	KepalaTukang	OH	1	4	Mobil Pick up	bh	2
5	Tukang	OH	8	5	Songkro	bh	2
6	Pekerja	OH	12	6	Cangkul	bh	5
				7	Sapu	bh	2
				8	Ekrak	bh	12
				9	Alat penggorengan asphalt	bh	12
				10	Compresor	bh	1
	JUMLAH		24				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

<u>KEADAAN CUACA</u>			<u>LAMA HUJAN</u>				
H=Hujan	:	-	jam	Pagi	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam	Siang	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

<u>KEADAAN CUACA</u>			<u>LAMA HUJAN</u>				
H=Hujan	:	-	jam	Pagi	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam	Siang	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam				

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta


PANGUDI
Pelaksana

Diperiksa : Pengawas Lapangan  <u>SUDARMIN</u> NIP. 196805161998031001	Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. WIDYA REKA Cipta  <u>PANGUDI</u> Pelaksana
---	--

LAPORAN HARIAN

MINGGU KE : III (Tiga)
PERIODE : 13-Apr s/d 19-Apr-26

HARI : Kamis
TANGGAL : 16 April 2026


PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA PEKERJAAN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Perawatan Jalan Khusus Kompleks	MINGGU KE : III (Tiga) PERIODE : 13-Apr	s/d	19-Apr-26
LOKASI TAHUN KONTRAKTOR	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati 2026 CV. WIDYA REKA CIPTA	HARI : Jumat TANGGAL : 17 April 2026		

[illegible]

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH	-	1	Wales	bh	
2	Logistik	OH	-	2	Dump truck	bh	-
3	Mandor	OH	-	3	Asphalt sprayer	bh	-
4	KepalaTukang	OH	-	4	Mobil Pick up	bh	-
5	Tukang	OH	-	5	Songkro	bh	-
6	Pekerja	OH	-	6	Cangkul	bh	-
				7	Sapu	bh	-
				8	Ekrak	bh	-
				9	Alat penggorengan asfalt	bh	-
				10	Compresor	bh	-
	JUMLAH		-				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

KEADAAN CUACA

H=Hujan	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam

LAMA HUJAN

Pagi	:	-	jam
Siang	:	-	jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN
NIP. 196805161998031001

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. WIDYA REKA Cipta


PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	MINGGU KE : III (Tiga)		
PEKERJAAN	Perawatan Jalan Khusus Kompleks	PERIODE : 13-Apr	s/d	19-Apr-26

LOKASI	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI	: Sabtu
TAHUN	2026	TANGGAL	: 18 April 2026
KONTRAKTOR	CV. WIDYA REKA Cipta		

LOKASI	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI	: Sabtu
TAHUN	2026	TANGGAL	: 18 April 2026

LOKASI	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI	: Sabtu
TAHUN	2026	TANGGAL	: 18 April 2026
KONTRAKTOR	CV. WIDYA REKA Cipta		

No.	Pekerjaan Hari Ini	Satuan	Volume	No.	Penggunaan bahan/material		
					Jenis Bahan		Volume
	Tidak ada Kegiatan						
No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH	-	1	Concrete mixer	bh	-
2	Logistik	OH	-	2	Cetok	bh	-
3	Mandor	OH	-	3	Ember	bh	-
4	KepalaTukang	OH	-	4	Rambu-rambu	bh	-
5	Tukang	OH	-	5	Songkro	bh	-
6	Pekerja	OH	-	6	Cangkul	bh	-
				7	Palu	bh	-
				8	Pemotong besi	bh	-
				9	Bor listrik	bh	-
				10	Scaffolding	bh	-
	JUMLAH		-				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

<u>KEADAAN CUACA</u>				<u>LAMA HUJAN</u>			
H=Hujan	:	-	jam	Pagi	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam	Siang	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam				

<u>KEADAAN CUACA</u>				<u>LAMA HUJAN</u>			
H=Hujan	:	-	jam	Pagi	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam	Siang	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam				

<u>KEADAAN CUACA</u>				<u>LAMA HUJAN</u>			
H=Hujan	:	-	jam	Pagi	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam	Siang	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam				

<u>KEADAAN CUACA</u>				<u>LAMA HUJAN</u>			
H=Hujan	:	-	jam	Pagi	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam	Siang	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam				

Diperiksa : Pengawas Lapangan	Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. WIDYA REKA Cipta
----------------------------------	---

Diperiksa : Pengawas Lapangan	Dibuat oleh : Kontraktor Pelaksana CV. WIDYA REKA Cipta
----------------------------------	---


SUPARMIN
NIP. 1968051619930131001


SUPARMIN
NIP. 1968051619930131001

LAPORAN HARIAN

SATUAN KERJA PEKERJAAN	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Perawatan Jalan Khusus Kompleks	MINGGU KE : III (Tiga) PERIODE : 13-Apr	s/d	19-Apr-26
---------------------------	---	--	-----	-----------

LOKASI	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati	HARI	: Minggu
TAHUN	2026	TANGGAL	: 19 April 2026
KONTRAKTOR	CV. WIDYA REKA Cipta		

MINGGU KE : III (Tiga)
PERIODE : 13-Apr s/d 19-Apr-26

HARI : Minggu
TANGGAL : 19 April 2026

[illegible]

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Volume	No.	Penggunaan Alat		
					Jenis Alat	Satuan	Volume
1	Site Manager, Pelaksana, Adm	OH	-	1	Concrete mixer	bh	-
2	Logistik	OH	-	2	Cetok	bh	-
3	Mandor	OH	-	3	Ember	bh	-
4	KepalaTukang	OH	-	4	Rambu-rambu	bh	-
5	Tukang	OH	-	5	Songkro	bh	-
6	Pekerja	OH	-	6	Cangkul	bh	-
				7	Palu	bh	-
				8	Pemotong besi	bh	-
				9	Bor listrik	bh	-
				10	Scaffolding	bh	-
	JUMLAH		-				

Jam Kerja Pagi : 07.00 - 12.00
Jam Kerja Siang : 13.00 - 16.00

<u>KEADAAN CUACA</u>				<u>LAMA HUJAN</u>			
H=Hujan	:	-	jam	Pagi	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam	Siang	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam				

H=Hujan	:	-	jam
M=Mendung	:	-	jam
C=Cerah	:	9	jam

LAMA HUJAN

Pagi	:	-	jam
Siang	:	-	jam

Pagi	:	-	jam
Siang	:	-	jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
G. MUDYA REKA CITA

[Signature]
SUDARMIN
NIP. 196005161998031001


PANGUDI
Pelaksana

SATUAN KERJA	:	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
PEKERJAAN	:	Perawatan Jalan Khusus Kompleks
LOKASI	:	Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati
TAHUN	:	2026
KONTRAKTOR PELAKSANA	:	CV. WIDYA REKA Cipta
MINGGU KE-	:	1 (Satu)
PERIODE	:	2-Apr s/d 5-Apr-26

[illegible]

JUMLAH TENAGA KERJA RATA-RATA (Orang/Hari):

Superman

NIP. 196805161998031001

rdi

PANGUDI
Pelaksana

DAFTAR JUMLAH TENAGA KERJA

SATUAN KERJA : Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 PEKERJAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks
 LOKASI : Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati
 TAHUN : 2026
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. WIDYA REKA CIPTA
 MINGGU KE- : II (Dua)
 PERIODE : 6-Apr s/d 12-Apr-26

TANGGAL	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	JML
ORANG	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30		
35																	
30																	
25																	
20																	
15																	
10																	
5																	
Site Manager, Pelaksana, Adm				1	1	1	1	1	1	1							7
Logistik				1	1	1	1	1	1	1							7
Mandor				1	1	1	1	1	1	1							7
KepalaTukang						1	1	1	1								4
Tukang						5	8	8	8								29
Pekerja				1	1	10	12	12	12								48
JUMLAH	-	-	-	-	3	4	4	19	24	24	24	-	-	-	-	-	102

JUMLAH TENAGA KERJA RATA-RATA (Orang/Hari):

26

Diperiksa oleh :
Pengawas Lapangan



SUDARMIN

NIP. 196805161998031001

Dibuat oleh :
Kontraktor
CV. WIDYA REKA CIPTA



PANGUDI

Pelaksana

DAFTAR JUMLAH TENAGA KERJA

SATUAN KERJA : Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 PEKERJAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks
 LOKASI : Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati
 TAHUN : 2026
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. WIDYA REKA Cipta
 MINGGU KE- : III (Tiga)
 PERIODE : 13-Apr s/d 19-Apr-26

TANGGAL	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	JML
ORANG	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30		
35																	
30																	
25																	
20																	
15																	
10																	
5																	
Pelaksana, Adm							1	1	1	1							4
Logistik							1	1	1	1							4
Mandor							1	1	1	1							4
KepalaTukang							1	1	1								3
Tukang							8	8	8								24
Pekerja							12	12	12	2							38
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77

JUMLAH TENAGA KERJA RATA-RATA (Orang/Hari):

19

Diperiksa oleh :


Pengawas Lapangan


 SUDARMIN

NIP. 196805161998031001

Dibuat oleh :

Kontraktor
 CV. WIDYA REKA Cipta


 PANGUDI
 Pelaksana

LAPORAN CUACA

SATUAN KERJA : Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 PEKERJAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks
 LOKASI : Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati
 TAHUN : 2026
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. WIDYA REKA CIPTA
 MINGGU KE- : 1 (Satu)
 PERIODE : 2-Apr s/d 5-Apr-26

WAKTU KERJA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TANGGAL	1																							
2							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
3							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
4							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
5							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								



CERAH



MENDUNG



HUJAN

Keterangan :

Pekerjaan Terhenti

Pagi : Jam

Siang : Jam


Sore : Jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN

NIP. 196805161998031001

Dibuat oleh
Kontraktor
CV. WIDYA REKA CIPTA



PANGUDI
Pelaksana

LAPORAN CUACA

SATUAN KERJA : Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 PEKERJAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks
 LOKASI : Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati
 TAHUN : 2026
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. WIDYA REKA CIPTA
 MINGGU KE- : II (Dua)
 PERIODE : 6-Apr s/d 12-Apr-26

WAKTU KERJA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TANGGAL	1																							
2																								
3																								
4																								
5																								
6							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
7							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
8							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
9							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
10							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
11							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
12							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								

☒ CERAH

☐ MENDUNG

☐ HUJAN

Keterangan :

Pekerjaan Terhenti

Pagi : Jam

Siang : Jam

Sore : Jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


QUDARMÍN
 NIP. 196805161998031001

Dibuat oleh
Kontraktor
CV. WIDYA REKA CIPTA


PANGUDI
 Pelaksana

LAPORAN CUACA

SATUAN KERJA : Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
 PEKERJAAN : Perawatan Jalan Khusus Kompleks
 LOKASI : Jl. Jakenan - Jaken KM. 05 Jaken, Pati
 TAHUN : 2026
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. WIDYA REKA CIPTA
 MINGGU KE- : III (Tiga)
 PERIODE : 13-Apr s/d 19-Apr-26

WAKTU KERJA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TANGGAL	1																							
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
14							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
15							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
16							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
17							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
18							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
19							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								



CERAH



MENDUNG



HUJAN

Keterangan :

Pekerjaan Terhenti

Pagi : Jam


Siang : Jam

Sore : Jam

Diperiksa :
Pengawas Lapangan


SUDARMIN
 NIP. 196805161998031001

Dibuat oleh
Kontraktor
CV. WIDYA REKA CIPTA


PANGUDI
 Pelaksana



Papan Nama Proyek



Foto 0 % Jalan Kompleks perumahan



Foto 50 % Jalan Kompleks perumahan



Foto100 % Jalan Kompleks perumahan



Foto 0 % Jalan Kompleks perumahan



Foto 50 % Jalan Kompleks perumahan



Foto 100 % Jalan Kompleks perumahan



Foto 0 % Jalan Kompleks perumahan



Foto 50 % Jalan Kompleks perumahan



Foto 100 % Jalan Kompleks perumahan



Foto 0 % Jalan menuju lapangan tenis



Foto 50 % Jalan menuju lapangan tenis



Foto 100 % Jalan menuju lapangan tenis



Foto 0 % Jalan menuju lapangan tenis



Foto 50 % Jalan menuju lapangan tenis



Foto 100 % Jalan menuju lapangan tenis



Foto 0 % Jalan menuju Lab. GRK lama



Foto 50 % Jalan menuju Lab. GRK lama



Foto 100 % Jalan menuju Lab. GRK lama



Foto 0 % Jalan Utara Gd. Agrostandar



Foto 50 % Jalan Utara Gd. Agrostandar



Foto 100 % Jalan Utara Gd. Agrostandar



Foto Pekerjaan Leveling Penetrasi Macadam



Foto Pekerjaan Leveling Penetrasi Macadam



Foto Pekerjaan Leveling Penetrasi Macadam



Foto Pemeriksaan coring



Foto Pemeriksaan coring



Foto Pemeriksaan coring