



## BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : B-1609/PL.030/H.8.4/4/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Atyk Maryati, ST  
NIP. : 198503032011012020  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian  
A l a m a t : Jl. Raya Jakenan-Jaken Km. 5 Jaken-Pati 59182 Jawa Tengah, bertindak untuk dan atas nama Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : Ari Widiyanto, ST  
Jabatan : Direktur CV. Widya Reka Cipta  
A l a m a t : Ds. Sidomukti RT. 02 RW. 01 Kec. Jaken Kab. Pati Jawa Tengah  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: B-1267/PL.030/H.10.3/4/2026 tanggal 2 April 2026, tentang Pekerjaan : Perawatan Jalan Khusus Komplek pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Tahun Anggaran 2026 dan BAST Nomor B-1604/PL.030/H.10.3/4/2026 tanggal 28 April 2026, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar Rp118.500.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari PIHAK PERTAMA. Dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Jenis barang                                    | Kuantitas | Satuan ukuran  | Harga satuan (Rp.) | Total harga (Rp.) |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-------------------|
| 1   | 2                                               | 3         | 4              | 5                  | 6                 |
|     | <b>Mobilisasi</b>                               |           |                |                    |                   |
| 1   | Mobilisasi dan demobilisasi                     | 1,00      | Ls             | 2.384.315          | 2.384.315         |
|     | <b>Perawatan Jalan Lingkungan Perumahan</b>     |           |                |                    |                   |
| 2   | Latasir kelas A (SS-A) manual                   | 631,750   | M <sup>2</sup> | 88.275             | 55.767.731        |
| 3   | Lapis perekat – aspal cair                      | 126,350   | Liter          | 20.232             | 2.556.313         |
| 4   | Leveling penetrasi macadam                      | 15,908    | M <sup>3</sup> | 2.133.852          | 33.945.318        |
|     | <b>Perawatan Jalan Utara Gedung Agrostandar</b> |           |                |                    |                   |
| 5   | Latasir kelas A (SS-A) manual                   | 178,500   | M <sup>2</sup> | 88.275             | 15.757.088        |
| 6   | Lapis perekat – aspal cair                      | 35,700    | Liter          | 20.232             | 722.282           |

|              | Perawatan Jalan menuju Laboratorium GRK |        |                |           |                    |
|--------------|-----------------------------------------|--------|----------------|-----------|--------------------|
| 7            | Latasir kelas A (SS-A) manual           | 52,500 | M <sup>2</sup> | 88,275    | 4.634.438          |
| 8            | Lapis perekat – aspal cair              | 10,500 | Liter          | 20.232    | 212.436            |
| 9            | Leveling penetrasi macadam              | 1,181  | M <sup>3</sup> | 2.133.852 | 2.520.079          |
| <b>TOTAL</b> |                                         |        |                |           | <b>118.500.000</b> |

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

CV. Widya Reka Cipta,



Ari Widiyanto, ST  
Direktur

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen,



Atyk Maryati, ST  
NIP. 198503032011012020